

Planning de Choisy-le-Roi

Phases	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Attribution concession	A										
1 Études de conception	Conception générale des ouvrages										
	Démonstrateur : unité pilote										
	Études détaillées raccords électriques (RTE) : sécurisation de l'alimentation électrique de l'usine										
Participation du public	Concertation continue										
Dossiers réglementaires	B										
	C										
	Examen dossiers par les services instructeurs										
			D								
2 Études d'exécution Travaux	Travaux au sein de l'usine de Choisy-le-Roi										
	Travaux de raccordement électriques hors usine (domaine public)										
Autorisations de filière	Démarches relatives à l'obtention de l'autorisation de filière										
					E						
3 Mise au point Mise en régime, période d'observation								Essais de mise en service des unités membranaires			
4 Exploitation											
Vers une eau sans chlore											

A : Attribution de la concession
B : Préparation des dossiers réglementaires et échanges avec les services instructeurs
C : Dépôt permis de construire / dossiers "Loi sur l'eau" et ICPE (Code de l'environnement)
D : Obtention des autorisations administratives
E : Obtention de l'autorisation de filière