

Planning de Méry-sur-Oise

Phases	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Attribution concession	A						
1 Etudes de conception	Conception générale des ouvrages						
Participation du public	Concertation continue						
Dossiers réglementaires	B						
		C					
		Examen dossiers par les services instructeurs					
			D				
2 Études d'exécution Travaux				Travaux de remplacement des membranes			
3 Exploitation							
Vers une eau sans chlore							

A : Attribution de la concession
B : Préparation des dossiers réglementaires et échanges avec les services instructeurs
C : Dépôt permis de construire / dossiers "Loi sur l'eau" et ICPE (Code de l'environnement)
D : Obtention des autorisations administratives